

En los primeros cinco sprints nos enfocaremos principalmente en establecer las bases del proyecto y comenzar con el desarrollo de los componentes principales. En el Sprint 1 definiremos las tecnologías que utilizaremos y evaluaremos los modelos preentrenados y corpora disponibles para lengua de señas en español, seleccionando las opciones que mejor se adapten a nuestro proyecto. En el Sprint 2 prepararemos el entorno de trabajo, configuraremos las herramientas necesarias y dejaremos listo el corpus que utilizaremos, además de probar la detección de manos mediante MediaPipe. En el Sprint 3 trabajaremos en la adecuación de un clasificador preentrenado para que pueda reconocer el vocabulario inicial de señas en español, utilizando técnicas como el ajuste fino. En el Sprint 4 integraremos el detector de manos con el clasificador para conseguir el reconocimiento de señas en tiempo real y mostrar las palabras identificadas. Finalmente, en el Sprint 5 desarrollaremos el backend mediante una API y comenzaremos la interfaz web, buscando que el usuario pueda utilizar la cámara y recibir la traducción de las señas a texto.